

本署 110 年度 自行管制計畫評核結果(評核意見)

序號	主辦單位	計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
1	農業資材組	產品品質及農作物重金屬污染監測與管制計畫	社會發展	本計畫辦理抽驗田間及集貨場等場所之蔬果農藥殘留 14,190 件，抽驗蜂王漿、花粉及蜂蜜等蜂產品 255 件，完成稻穀及其他食用作物重金屬污染監測達 527 件，確實完成抽驗作業，為食安把關。	甲
2	運銷加工組	國產農產品拓展客源增值計畫	社會發展	本項計畫之各項工作年度目標因疫情之故未達成，依管考基準核給 80 分。	乙
3	農業資材組	輔導農糧產業機械化省工計畫	社會發展	本計畫因應從農人力老化及田間作業缺工問題，強化農業生產機械自動化省工經營，引進國內無產製之商品化農機設備，激勵國內研發動能，自 108 年起，推動農糧產業機械化省工計畫，已增加農業機械耕作服務，提供之機耕服務面積逾 30 萬公頃。	甲
4	運銷加工組	農產品批發市場現代化供銷資訊體系整合計畫	社會發展	本計畫稱實際創造產地出貨及帳務作業管理等就業機會 50 人，惟未附證明文件，且與前一年度執行相同成果，挑戰性不足。	乙
5	運銷加工組	健全農產品安全體系計畫	社會發展	本計畫雖已完成各年度目標，惟其中宏圃蔬果運銷合作社「110 年度健全農產品安全體系-建構供應學校及團膳使用有機及產銷履歷農產品計畫」案，需待桃園市政府核發使照後再行驗收結案，爰申請展延至 111 年 6 月 30 日。依管考基準核給 85.06 分。	乙
6	糧食產業組	食米食農教育推廣計畫	社會發展	本計畫辦理食米學園之目標為 55 處，實際僅達 53 處。依管考基準	乙

序號	主辦單位	計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
				核給 85.65 分。	
7	糧食產業組	110 年度國產稻米產銷體系躍升計畫	社會發展	本計畫各管考週期之年累計進度落後平均 1% 以下，且各營運主體推動集團契作面積已達目標面積)2.8 萬公頃以上。惟經檢視年度目標與前一年度相同，不具挑戰性。	乙
8	糧食產業組	輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫	社會發展	本計畫所提報之作業計畫及第 1 季報表逾期共 26 天；相關工作之推動受中、北部地區乾旱缺水影響，致部分地主預期停灌可領取獎勵金，而減低出租農地意願，致影響政策成效。綜整執行成果及不可抗力因素，經核定 88.78 分。	乙
9	作物生產組	水果產業結構調整計畫	社會發展	本計畫所提報之作業計畫送審逾期 4 天，其年度目標共有輔導水果出口量、集團產區面積及安全果品溯源管理等，依其管考基準核給 88.1 分。	乙
10	作物生產組	推動種苗、蔬菜及花卉產業躍升計畫	社會發展	本計畫之指定指標為受益農民 1000 人，其計算基準應予加強。另本計畫之執行成果因受新冠疫情影響，而調整部分工作。綜整其不可抗力因素核給 83.56 分。	乙
11	作物生產組	雜糧特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫	社會發展	本計畫為吸引青年留農從農，降低農業從業年齡，未來可再強化輔導專業農、青年農民等投入茶葉生產與六級化，提升產業生產力與附加價值。各項工作綜整其管考基準核給 83.80 分。	乙
12	作物生產組	推動智慧科技與優化農產業產銷-精緻化溫網室設施計畫	社會發展	本計畫於提報年度作業計畫逾期 4 天。因申請案件多，致設施設備完工核銷進度較落後，且因多集中於年底完工撥付經費，致	乙

序號	主辦單位	計畫名稱	計畫類別	評核意見	等第
				各期程分配執行率較低。建議業管單位宜加強設施農業的成本效益分析，以彰顯設施栽培的經濟效益。	
13	企劃組	強化農糧生產資訊整合與應用計畫	社會發展	本計畫已依地籍現地完成調查 30 個鄉鎮作物種植面積，調查農耕地約 64,852 公頃。惟各項工作年度目標與前一年相同，挑戰性不高。	乙
14	企劃組	110 年度農產業保險試辦計畫	社會發展	本計畫投保件數逐年遞增，激勵農民風險管理之觀念；投保件數由 104 年度開始試辦的 89 件，至 110 年度已增至約 2.1 萬件、投保面積約 3.7 萬公頃。另因地制宜開發新型態保單，提供農民多元選擇。綜整管考基準及工作成效，核給 94 分。	甲